

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Deliberazione n. 230 del 27 ottobre 2025

OGGETTO

Progettazione regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro: richiesta di proroga della concessione e di autorizzazione alla predisposizione della variante n. 2.

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di ottobre (27-10-2025), dalle ore 18:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si è riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera del 22-10-2025, prot. n. 3391.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio Dott. Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.

Il Presidente comunica che è stata presentata una proposta deliberativa per la richiesta di proroga della concessione del finanziamento e della autorizzazione alla predisposizione della variante n. 2 nell'ambito della progettazione della regolazione dei deflussi della parte alta del bacino idrografico del Fiume Tanagro.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA l'allegata proposta deliberativa del 23-10-2025, prot. n. 3402, dall'oggetto: "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento MIPAAF – DISR01 n. 0219485 del 16/05/2022 – fondo POA-FSC – SOTTOPIANO OPERATIVO 2. Progetto Diga Casalbuono sul fiume Tanagro e Diga Montesano sulla Marcellana sul torrente Porcile, affluente in destra del Tanagro (SA). Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura. Schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele – 1° Lotto. CUP B52E20000180007. Proposta tecnica di delibera per la richiesta della proroga della concessione del finanziamento e l'autorizzazione alla predisposizione della variante N. 2".

PRESO ATTO che con l'anzidetta proposta si rappresenta, tra l'altro, che: - nel quadro economico del D.M. MASAF DISR 01 prot. 0143975 del 28-3-2025 per lo step 2 "progettazione della traversa di Casalbuono" è previsto uno stanziamento di Euro 298.787,72, al netto di oneri previdenziali e di IVA; - con nota prot. 0556723 del 17-10-2025 il MASAF DISR 01 comunicava che la conclusione delle attività del finanziamento FSC 2014-2020 potrebbero essere autorizzate fino al 30-11-2026 al ricorrere di sopravvenute e comprovate esigenze manifestate dagli enti concessionari previa acquisizione del parere dell'Alta Sorveglianza; - sono stati conclusi definitivamente tutti gli affidamenti per il supporto all'UTC per la progettazione interna delle condotte di connessione dello schema idraulico generale previsto nel DIP del PFTE dell'opera in oggetto; - sono state avviate le attività di confronto tecnico sulle opere compensative e mitigative connesse alla progettazione delle opere idrauliche principali dello schema idraulico generale con i Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana con la costituzione del tavolo di concertazione; - è stato avviato il confronto nel merito tecnico con i progettisti del RTI Lombardi Ingegneria SRL per la corretta impostazione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale di competenza statale della diga di Montesano e delle relative opere accessorie di connessione idraulica, secondo lo schema proposto nell'ambito del citato DIP; - da un primo confronto tecnico, in relazione allo stato della progettazione in corso di sviluppo, sono emerse alcune difficoltà di oggettivo coordinamento tra gli studi e le attività tecniche di competenza dell'UTC (condotte) con quelle del RTI (diga) e con quelle del futuro progettista della traversa da individuare; - i due distinti procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale (di competenza statale per il progetto della diga e di competenza regionale per il progetto della traversa) difficilmente potranno svolgersi separatamente, avendo il progetto della traversa un impatto diretto e rilevante anche sul progetto della diga; e ciò potrebbe di fatto comportare l'assorbimento della valutazione di impatto ambientale dell'opera di competenza regionale della traversa fluviale nel più ampio processo di valutazione di impatto ambientale in sede ministeriale del progetto della diga e del complessivo schema idraulico di progetto, comprese le opere di

connessione; - il correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 209/2024) ha modificato l'approccio qualitativo dell'equo compenso per i servizi di progettazione; - con la sopravvenuta possibilità di richiedere una proroga della concessione del finanziamento, può trovare fondamento amministrativo anche una eventuale valutazione di concordare una proroga del rapporto contrattuale con RTI Lombardi Ingegneria srl del servizio di progettazione della diga, che possa essere motivata con l'affidamento di nuova variante tecnica n. 2 per il servizio aggiuntivo di progettazione definitiva della traversa fluviale di Casalbuono con l'accettazione del ribasso percentuale del 35% pari al valore massimo previsto dal detto correttivo appalti per gli affidamenti di servizi tecnici di progettazione di importo superiore a Euro 140.000,00, in coerenza al principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; - nell'ipotesi di accettazione del ribasso del 35% da parte del RTI il valore di affidamento della variante tecnica n. 2 sarebbe dell'importo aggiuntivo di € 194.212,02, oltre oneri previdenziali ed IVA, che sommato all'importo dell'atto di sottomissione n. 1 già sottoscritto per € 209.593,99, si determinerebbe un incremento contrattuale complessivo di € 403.806,01, oltre oneri previdenziali ed IVA, pari a un incremento contrattuale originario del 40,45% inferiore al limite previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - ricorrono ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le condizioni per una variante in corso d'opera, che soddisfa il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

PRESO ATTO che con la proposta deliberativa in argomento si propone di: a) prendere atto della nota prot. 0556723 del 17-10-2025, assunta al protocollo consortile al n. 3362 del 20-10-2025, con la quale il MASAF DISR 01 ha comunicato che la conclusione delle attività del finanziamento FSC 2014-2020 potrebbero essere autorizzate fino al 30-11-2026 al ricorrere di sopravvenute e comprovate esigenze manifestate dagli enti concessionari previa acquisizione del parere dell'Alta Sorveglianza; b) richiedere al MASAF DISR 01 l'autorizzazione alla proroga dei termini per il completamento di tutte le attività tecniche e progettuali approvate con il decreto prot. 0143975 del 28-03-2025 entro il 30-06-2026, compresi i procedimenti autorizzativi delle opere progettate; c) richiedere al MASAF DISR 01 l'autorizzazione alla proroga dei termini per la rendicontazione finale delle spese di tutte le attività tecniche e progettuali approvate con il decreto 0143975 del 28-3-2025 entro il 30-11-2026; d) richiedere al MASAF DISR 01 di autorizzare la predisposizione della bozza di variante tecnica n. 2 che preveda l'affidamento al RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL, già affidatario del servizio di progettazione definitiva della diga di Montesano finanziato con le risorse del FSC 2014-2020, anche del servizio di progettazione definitiva della traversa fluviale di Casalbuono con la previa accettazione dell'applicazione del ribasso del 35% rispetto al compenso valutato in origine nel DIP con l'applicazione dei parametri del D.M. 17-06-2016 per la fase di progettazione definitiva dello step 2 in Euro 298.787,72, oltre oneri previdenziali ed IVA, quale importo da sottoporre a base d'appalto; e) prendere atto che ricorrono ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le condizioni per una variante in corso d'opera, da intendersi come nuova modifica

resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante conseguenti alla possibilità di meglio coordinare gli studi per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei due procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale dei due progetti della diga di Montesano e della traversa fluviale di Casalbuono, in conseguenza della sopraggiunta possibilità fornita dal MASAF di prorogare la scadenza delle attività finanziate con le risorse del FSC 2014-2020 fino al 30-11-2026; f) prendere atto altresì che la variante tecnica n. 2 soddisfa il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede nel caso di cui al comma 1, lett. c), per i settori ordinari, che il "contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", riscontrando nel caso specifico il rispetto del valore dell'incremento cumulato delle varianti n. 1 e n. 2 complessivo pari al +40,45% del valore contrattuale iniziale; g) autorizzare il RUP a richiedere all'appaltatore RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL la disponibilità a sottoscrivere un atto di sottomissione n. 2 per l'assunzione della variante tecnica n. 2 per l'affidamento aggiuntivo del servizio di progettazione definitiva della traversa fluviale di Casalbuono con l'applicazione del ribasso del 35% rispetto al compenso valutato nel DIP con l'applicazione dei parametri del D.M. 17-06-2016 per la fase di progettazione definitiva dello step 2 determinato in ulteriori € 194.212,02, oltre oneri previdenziali ed IVA, per un saldo dell'incremento contrattuale pari al +40,45%; h) autorizzare il RUP a trasmettere la deliberazione all'Alto Sorvegliante per l'acquisizione del parere di competenza; i) autorizzare il RUP a trasmettere la deliberazione al MASAF DISR 01 per i provvedimenti amministrativi conseguenti. DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del regolamento di contabilità consortile.

VISTO l'art. 15 dello Statuto.

DELIBERA all'unanimità

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare, nell'insieme delle relative, premesse, considerazioni, richiami normativi, amministrativi e tecnici, istruttoria, proposte e relative motivazioni, che vengono qui richiamati e fatti propri anche *per relationem*, la proposta deliberativa del 23-10-2025, prot. n. 3402, dall'oggetto: "Decreto di concessione del contributo pubblico di finanziamento MIPAAF – DISR01 n. 0219485 del 16/05/2022 – fondo POA-FSC – SOTTOPIANO OPERATIVO 2. Progetto Diga Casalbuono sul fiume Tanagro e Diga Montesano sulla Marcellana sul torrente Porcile, affluente in destra del Tanagro (SA). Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura. Schema idrico di connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana del Sele – 1° Lotto. CUP B52E20000180007. Proposta tecnica di delibera per la richiesta della proroga della concessione del finanziamento e l'autorizzazione alla predisposizione della variante N. 2".

3) per l'effetto, di:

a) prendere atto della nota prot. 0556723 del 17-10-2025, assunta al protocollo consortile al n. 3362 del 20-10-2025, con la quale il MASAF DISR 01 ha comunicato

che la conclusione delle attività del finanziamento FSC 2014-2020 potrebbero essere autorizzate fino al 30-11-2026 al ricorrere di sopravvenute e comprovate esigenze manifestate dagli enti concessionari previa acquisizione del parere dell'Alta Sorveglianza;


- b) richiedere al MASAF DISR 01 l'autorizzazione alla proroga dei termini per il completamento di tutte le attività tecniche e progettuali approvate con il decreto prot. 0143975 del 28-03-2025 entro il 30-06-2026, compresi i procedimenti autorizzativi delle opere progettate;
- c) richiedere al MASAF DISR 01 l'autorizzazione alla proroga dei termini per la rendicontazione finale delle spese di tutte le attività tecniche e progettuali approvate con il decreto 0143975 del 28-3-2025 entro il 30-11-2026;
- d) richiedere al MASAF DISR 01 di autorizzare la predisposizione della bozza di variante tecnica n. 2 che preveda l'affidamento al RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL, già affidatario del servizio di progettazione definitiva della diga di Montesano finanziato con le risorse del FSC 2014-2020, anche del servizio di progettazione definitiva della traversa fluviale di Casalbuono con la previa accettazione dell'applicazione del ribasso del 35% rispetto al compenso valutato in origine nel DIP con l'applicazione dei parametri del D.M. 17-06-2016 per la fase di progettazione definitiva dello step 2 in Euro 298.787,72, oltre oneri previdenziali ed IVA, quale importo da sottoporre a base d'appalto;
- e) prendere atto che ricorrono ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le condizioni per una variante in corso d'opera, da intendersi come nuova modifica resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante conseguenti alla possibilità di meglio coordinare gli studi per l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei due procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale dei due progetti della diga di Montesano e della traversa fluviale di Casalbuono, in conseguenza della sopraggiunta possibilità fornita dal MASAF di prorogare la scadenza delle attività finanziate con le risorse del FSC 2014-2020 fino al 30-11-2026;
- f) prendere atto altresì che la variante tecnica, n. 2 soddisfa il dettato dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede nel caso di cui al comma 1, lett. c), per i settori ordinari, che il "contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale", riscontrando nel caso specifico il rispetto del valore dell'incremento cumulato delle varianti n. 1 e n. 2 complessivo pari al +40,45% del valore contrattuale iniziale;
- g) autorizzare il RUP a richiedere all'appaltatore RTI LOMBARDI INGEGNERIA SRL la disponibilità a sottoscrivere un atto di sottomissione n. 2 per l'assunzione della variante tecnica n. 2 per l'affidamento aggiuntivo del servizio di progettazione definitiva della traversa fluviale di Casalbuono con l'applicazione del ribasso del 35% rispetto al compenso valutato nel DIP con l'applicazione dei parametri del D.M. 17-06-2016 per la fase di progettazione definitiva dello step 2 determinato in ulteriori € 194.212,02, oltre oneri previdenziali ed IVA, per un saldo dell'incremento contrattuale pari al +40,45%;
- h) autorizzare il RUP a trasmettere la deliberazione all'Alto Sorvegliante per l'acquisizione del parere di competenza;

PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 27 ottobre 2025 avente ad oggetto:

“Progettazione regolazione deflussi parte alta bacino idrografico Fiume Tanagro: richiesta di proroga della concessione e di autorizzazione alla predisposizione della variante n. 2”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:



Sede Consorzio, 27 ottobre 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Antonio Burzo



PROT. N. 3568

DEL 07-11-2025

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 07-11-2025
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li 24/11/25

Il Direttore Amministrativo
Avv. ~~Emilio Sarli~~

Copia conforme per uso amministrativo

Sala Consilina, li _____

Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli