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Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 94 del 4 maggio 2026
OGGETTO
PNRR M2C4 - 1.4.3 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione
dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione
comprensorio irriguo del Vallo di Diano — CUP B17J21000050006:
provvedimenti per la concessione di proroga termine ultimazione
lavori.

L’anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di maggio (4-5-
2026), dalle ore 17:30 presso la sede del Consorzio di Bonifica Integrale
Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si &
riunita la Deputazione Amministrativa convocata con lettera PEC del
28-4-2026, prot. n. 1211.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI PRESENTI = ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente) X
SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente) X
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE X
SIG. PAOLO D’ELIA X
ING. EMILIO BRUNETTI X
SIG. PAOLO IMPARATO (delegato reg.le) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del
Consorzio, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del
Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il
Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per
I’adunanza, prosegue nella discussione.



A0 di Dia,}a

Finanziato
dall'Unione europea

NextGenerationEU MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

DELLA SOVRANITA ALIMENTARE
Tanagro E DELLE FORESTE

Il Presidente comunica che & stata presentata la proposta deliberativa del
4-5-2026, prot. n. 1275, dall’oggetto: “Lavori di ammodernamento e
ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in
pressione — comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-
02-0026-2717) CUP B17J21000050006. Proposta concessione proroga
termine ultimazione lavori”.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:
RICHIAMATI i seguenti atti:
ePiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la
componente M2C4 — investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza
dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”
approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla
Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione
Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa
all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il
finanziamento di infrastrutture irrigue.
®Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021
con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano”,
'Ing. Domenico Macellaro & stato nominato responsabile unico del
procedimento e I’Ing. Mariano Lucio Alliegro & stato nominato
progettista.
®Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021
di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano” per
’importo totale di € 6.349.324,02.
®Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di
finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021
— importo di finanziamento € 6.349.324,02.
®Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di
validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
®Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di
approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano — 1°
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Stralcio — CUP B17J21000050006 — per I’importo totale di €
6.349.324,02.

eDeliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della
Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.

®Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di
approvazione dell’atto di obbligo previsto dall’art. 3 del decreto di
finanziamento.

® Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della
Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.

®Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target
collegati alla misura e dei punteggi assegnati.

® Le condizionalita specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e
dell’UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli
connessi alla Misura a cui & associato il progetto in argomento, ogni
altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

® Deliberazione deputatizia n. 198 del 31-10-2023 con la quale il
Consorzio ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore
dellTmpresa MARCO POLO APPALTI S.R.L., che ha conseguito un
punteggio finale complessivo di 95,658/100 ed ha praticato un ribasso di
gara del 13,730% sull’importo dei lavori a base di gara soggetti a
ribasso, incluse le migliorie offerte; ed ha approvato I’importo
contrattuale dell’appalto pari € 3.238.143,56, oltre oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per € 209.286,71, per una spesa complessiva di €
3.447.430,27, oltre IVA 22%, dando atto che tale spesa & ricompresa nel
quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria
della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di
pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4
Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo
per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a
disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del
Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.

VISTA la proposta deliberativa prot. n. 1275 del 4-5-2026, che di
seguito si trascrive e che, ad ogni buon fine, si allega all’atto
deliberativo: |

«Oggetto: “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi
irrigui consortili alimentati con reti in pressione — comprensorio irriguo
del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP
B17J21000050006. Proposta concessione proroga termine ultimazione
lavori”.

Premesso che:
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- 1 lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con
Decreto di concessione n. 484456 del 30.09.2022) dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranita alimentare e delle foreste;

- in data 18.11.2022, come da nota consortile 2586 del 18.11.2022, ¢&
stato sottoscritto 1’atto d’obbligo connesso all’accettazione del
finanziamento concesso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranita
alimentare e delle foreste per il progetto, di cui all’Allegato 3 del
Decreto di concessione predetto;

- 1 lavori, servizi e forniture mirano alla razionalizzazione dell’utilizzo
dell’acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a
migliorare la resistenza dell’agroecosistema agli eventi di siccita e ai
cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei
corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e
dell’opinione pubblica di una gestione sempre piu efficiente delle risorse
idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che
subiscono le conseguenze della carenza idrica;

- il progetto prevede I’installazione, sugli impianti ricadenti all’interno
del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e
meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di
supervisione e telecontrollo, con I’obiettivo di adeguare e ammodernare
'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del
comprensorio del Vallo di Diano e prevede altresi lavorazioni ed azioni
atte a ridurre le perdite di acqua irrigua;

- con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 198 del 31.10.2023,
sulla base della relazione tecnica istruttoria del RUP del 30.10.2023
prot. n. 3524, ¢ stata disposta 1’aggiudicazione definitiva
all’Appaltatore, MARCO POLO APPALTI srl, con sede a
Roccadaspide (SA) alla Contrada Tempalta n. 122/124, c.f. /PIVA
01847450762, - rappresentata dal Sig. Marco Polo Bamonte nato a
[omissis] — in qualita di legale rappresentante, per euro 3.238.143,56
oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
209.286,71, e quindi per complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA;

- in data 29 gennaio 2024 con deliberazione della Deputazione
Amministrativa ¢ stato approvato lo schema di contratto di appalto,
predisposto dagli uffici consortili ed in data 30 gennaio 2024 & stato
stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e I’appaltatore, con cui &
stato affidato 1’appalto alla ditta MARCOP POLO APPALTI s.r.l., con
sede a Roccadaspide (SA), per 3.238.143,56 oltre gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per
complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA; il contratto ¢ immediatamente
efficace ed ¢ in corso di registrazione;
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- Con verbale del 7 febbraio 2024 & stata effettuata la consegna dei
lavori;

- Con deliberazione n. 269 del 15 dicembre 2025 la Deputazione
Amministrativa del Consorzio ha approvato la perizia di Variante N. 1,
disponendo I’inoltro all’alto sorvegliante ed al Ministero concedente;

- Con nota del 22 dicembre 2025, assunta al protocollo dell’Ente in data
23 dicembre 2025 al n. 4073, lingegnere incaricato per 1’Alta
Sorveglianza ha valutato il progetto di variante per come proposto
meritevole di approvazione con la precisazione che:

le imprese appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e
riserve per la maggior durata contrattuale precisando espressamente di
rinunciare a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la
prolungata durata contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente
confermata in sede di stipula degli Atti di Sottomissione

- Con nota MASAF — DISR I — Prot. Uscita N. 0045054 del 30/01/2026
la Direzione Generale per lo sviluppo rurale del Masaf ha preso atto
dell’approvazione della Perizia di Variante tecnica e Suppletiva n. 1
dell’intervento “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi
irrigui consortili alimentati con reti in pressione — comprensorio
irriguo del Vallo di Diano” CUP B17J21000050006, per un importo
complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso
dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15 dicembre 2025; ed ha
preso atto del parere tecnico favorevole Perizia di Variante tecnica e
Suppletiva n. 1 reso dall’Alto Sorvegliante con la relazione del 22
dicembre 2025;

- Con nota del 27 gennaio 2026 assunta al protocollo dell’Ente in data
28 gennaio 2026 al n. 199, ’impresa Marcopolo Appalti S.r.l. ha chiesto
una proroga all’ultimazione dei lavori a tutto il 30 aprile 2026
adducendo che per ’approvvigionamento di alcune forniture previste in
variante (pertanto suppletive, integrative e migliorative nell’obiettivo
finale del target “misuratori installati” rispetto al progetto iniziale)
vengono segnalate tempistiche di consegna maggiori;

- Con la delibera di deputazione amministrativa n. 31 del 03/02/2026 &
stato preso atto della nota MASAF del 30/01/2026 n. 0045054 ed ¢ stato
disposto che la concessione delle proroghe richieste per I’ultimazione
dei lavori della ditta Marcopolo Appalti s.r.l. e dei servizi della ditta
Adler HTE sr.l. a tutto il 30 aprile 2026 siano subordinati
all’autorizzazione del Ministero concedente;

- Con nota prot. 356 dell’11/02/2026 questo Consorzio ha chiesto al
Ministero concedente la proroga al termine di ultimazione lavori, servizi
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e forniture al 30 Aprile 2026 e la proroga al termine per I’emissione del
collaudo al 10 maggio 2026, fermo rimanendo il termine ultimo di
concessione al 30 Giugno 2026, tenuto conto delle oggettive e
riscontrate motivazioni addotte dalle imprese appaltatrici;

- Con decreto prot. 0031721 del 23/01/2026 il MASAF veniva fissato al
30 aprile 2026 il termine per addivenire:

¢ all’ultimazione delle opere comprovata da relativo certificato e di tutte
le attivita connesse, fermo restando che il certificato di collaudo dovra
essere emesso in conformitd al codice degli appalti ed a quanto
prescritto dal Manuale tecnico-operativo sulla rendicontazione e il
circuito finanziario per i “nuovi” progetti PNRR per la richiesta di saldo;
° al collaudo/certificato di regolare esecuzione di tutti i misuratori
installati;

- Con nota prot. 0128180 del 17/03/2026 il MASAF, Dipartimento della
Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale — DISR I, riscontrava la richiesta di proroga
giusta nota consorzio dell’11/02/2026, prendendo atto delle motivazioni
a supporto dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori al
30 aprile 2026 nonché del termine per I’emissione del certificato di
collaudo al 10 maggio 2026 con precisazione che “per quanto di
competenza nulla osta alla presentazione della proroga all’Alto
Sorvegliante che dovra esprimersi in linea tecnica, secondo la normativa
di riferimento, verificando sia la permanenza dei target del progetto e
Ieffettivo rispetto del termine indicato sia 1’osservanza di tutte le
condizioni normative e procedurali”;

- Con nota del 27 marzo 2026 1’Alto Sorvegliante ha espresso parere
favorevole alla concessione della proroga all’ultimazione dei lavori al
30 aprile 2026;

- Con nota del 20 marzo 2026, assunta al protocollo del Consorzio al .
772 del 23 marzo 2026, I’impresa appaltatrice nel richiamare la
situazione di crisi verificatasi a seguito dei noti eventi internazionali
rappresentava difficoltd per reperimento dei materiali utili al
completamento delle lavorazioni e aumenti straordinari dei prezzi e
chiedeva:

1. che la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico del
Procedimento e del Direttore dei Lavori, voglia valutare la sussistenza
delle circostanze sopra rappresentate e disporre la sospensione totale o
parziale dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

2. che venga avviato con wurgenza umn confronto finalizzato alla
valutazione delle possibili misure di riequilibrio economico del
contratto,
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3. che, all’esito delle verifiche del Direttore dei Lavori e delle
determinazioni della Stazione Appaltante, venga valutata 1’eventuale
concessione di una proroga dei termini contrattuali, qualora le
circostanze sopra descritte abbiano inciso sul cronoprogramma dei
lavori;

- con nota prot. 826 del 25 marzo 2026 la direzione lavori ha convocato
I'impresa per una riunione per I’esame dell’istanza dell’impresa del 20
marzo 2026, stabilendo I’incontro per il giorno 30 marzo 2026;

- con nota a mezzo pec del 30 marzo 2026, assunta al protocollo
dell’Ente in data 30 marzo 2026 n. 859, I’impresa ha rappresentato di
essere impossibilitata ad essere presente per la data fissata e ha chiesto
di fissare nuovo incontro dopo il 6 aprile 2026;

- con nota prot. 928 del 2 aprile 2026 il direttore dei la<vori ha
convocato la riunione per il giorno 7 aprile 2026 alle ore 17,15;

- in data 7 aprile 2026 la direzione lavori, il rup e I’impresa si sono
incontrati e I’impresa ha confermato che stava procedendo
nell’esecuzione dei lavori e che stava compulsando i fornitori a che si
completassero tutte le forniture utili al completamento dei lavori;

- in data 29 aprile 2026 la direzione lavori ha convocato nuova riunione
per condurre una verifica sullo stato dei lavori. Durante la riunione si &
dato atto che i lavori sono sostanzialmente ultimati a meno di
lavorazioni di dettaglio e a meno della posa in opera di alcuni misuratori
che sono giunti dai fornitori proprio in questi giorni. I misuratori sono
tutti forniti a pi¢ d’opera, mentre tutti i misuratori relativi ai target per
cui I’Amministrazione Consortile ha sottoscritto atto di impegno
risultano montati anche in numero maggiore al medesimo impegno sul
progetto finanziato. L’impresa ha precisato che per completare la posa in
opera dei misuratori eccedenti i target di progetto e sostanzialmente di
3° livello ha necessita di un ulteriore termine di almeno 30 giorni, in
quanto il completamento delle forniture dei misuratori & avvenuta solo
in questi giorni.

Tanto premesso e considerato

Si evidenzia che in data 30 aprile 2026 si & provveduto a dare
comunicazione al Ministero ed a caricare sulla piattaforma REGIS il
raggiungimento della posa in opera dei seguenti misuratori:

- N. 18 misuratori di 1° e 2° livelli posati in relazione ad altrettante fonti
individuate nel sigrian;

- N. 12 misuratori di 3° livello posati;

- N. 2225 misuratori di 4° livello posati;

- Area efficientata per Ha 4.060.
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Restano da posare misuratori di 3° livello, peraltro gia forniti a pié
d’opera.

Si esprime parere favorevole alla concessione della richiesta proroga per
’ultimazione dei lavori della ditta Marcopolo Appalti s.r.l. a tutto il 30
maggio 2026 a condizione che il Ministero concedente autorizzi in tal
senso.

La concessione della proroga alla ditta Marcopolo richiede la fissazione
di un nuovo termine per I’ultimazione del servizio della ditta IDEA s.r.l.
a tutto il 30 maggio 2026, in quanto la configurazione di alcune
apparecchiature fornite & connessa all’esecuzione dei lavori di
installazione di sonde e misuratori da parte della ditta Marcopolo
Appalti s.r.l..

Si propone di:

a) Prendere atto dello stato di posa dei misuratori;

b) Di richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di
ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 maggio 2026 e la
proroga all’emissione del collaudo al 15 giugno 2026, fermo
rimanendo il termine di concessione al 30 giugno 2026.

I1 Responsabile unico del procedimento 11 Direttore dei Lavori
Ing. Domenico Macellaro] Ing. Mariano Lucio Alliegro
[f.to Macellaro] [f.to Alliegro]

Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

Il Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro

[f.to Alliegro]».
DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in
argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 35 dello Statuto

consortile.

D E LIBE R A all’unanimita
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente
deliberazione;

2) di approvare, nell’insieme delle premesse, considerazioni,
presupposti, richiami normativi, amministrativi, tecnici e contabili,
istruttorie, proposte e relative motivazioni, che qui si intendono
richiamati e fatti propri anche per relationem, la proposta deliberativa
del 4-5-2026, prot. n. 1275, dall’oggetto: “Lavori di ammodernamento e
ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in
pressione — comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-
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02-0026-2717) CUP B17J21000050006. Proposta concessione proroga
termine ultimazione lavori”;

3) per Ieffetto, di provvedere come di seguito:

a) di prendere atto dello stato di posa dei misuratori nell’ambito dei
lavori in argomento;

b) di richiedere al Ministero concedente una proroga al termine di
ultimazione lavori, servizi e forniture al 30 maggio 2026 e la proroga
all’emissione del collaudo al 15 giugno 2026, fermo rimanendo il
termine di concessione al 30 giugno 2026.

4) di dare atto della sussistenza dei prescritti pareri in ordine al presente
provvedimento amministrativo;

5) di utilizzare, per quanto compatibile con 1’ordinamento del consorzio
di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal
MASATF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

6) di dare atto che la presente deliberazione & esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32, coma 4, dello Statuto (come da nota della G.R.
Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-
2025 al n. 2243);

7) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero
competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti
formali e sosta/r(ziali della deliberazione.

/
Il Presidente del Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Dott. Beniamino Curcio Avv. Emilio Sarli

7 .
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PROT. N.AXAS DELO2 O 2026
La presente deliberazione ¢ stata pubblicata all'albo consortile il giornoo 2 o5 26

per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
Sala Consilina,li «%%)jéf
7 7

Il Direttor

milio Sarli

copia conforme per uso amministrativo

li

Il Direttore Amministrativo
Avv.Emilio Sarli



