

PROT. N. 2079
DEL 5/10/22



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR 1

**Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro - A/G.C. 85
Proroga termini durata della concessione**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019 n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTO il D.M. 4 dicembre 2020, n. 9361300 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, definendone le attribuzioni e i compiti ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, in corso di registrazione presso la Corte dei conti e, in particolare, l'articolo 1, comma 2 relativamente alle attribuzioni e ai compiti dell'Ufficio DISR 1;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082 recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 264;

VISTO il D.P.C.M. del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41 recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

VISTO il D.M. n. 328501 del 16/07/2021, registrato dalla Corte dei conti il 30/07/2021 al n. 749, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Coniglio l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR I della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0492496 del 04/10/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

VISTO l'art. 6 del D.L. 5/5/2015, n. 51, convertito in L. 2/7/2015, n.91, con il quale è stata soppressa la Gestione Commissariale per le attività ex Agensud e le relative funzioni sono state trasferite ai competenti Dipartimenti e Direzioni Generali di questo Ministero;

VISTA la Delibera CIPE n. 74 del 27/5/2005, registrata alla Corte dei conti in data 22/12/2005, con la quale, nell'ambito del "*Programma degli interventi nel settore idrico*", è stato approvato il programma operativo irriguo di competenza di questo Ministero per l'importo complessivo di €. 1.736.089.820,00, ferma restando la disponibilità complessiva pari a €. 1.100.000.000,00 ripartita in €. 770.000.000,00 per le Regioni del centro – Nord ed €. 330.000.000,00 per le Regioni ricadenti nell'obiettivo 1;

VISTO il Decreto commissariale n. 183 del 12/8/2005 con il quale la realizzazione dell'intervento "*Irrigazione dei territori vallivi- VII lotto-1° stralcio- Irrigazione subcomprensorio B*", per l'importo di €. 19.669.000,00, è stata affidata in concessione al Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro, designato quale "*amministrazione aggiudicatrice*" ai sensi della L.109/94 ed "*autorità espropriante*" ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTO il Decreto commissariale n. 213 del 26/11/2010 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo datato 18/11/2010 relativo ai lavori di "*Irrigazione dei territori vallivi – VII lotto 1° stralcio –Irrigazione sub comprensorio B*" per l'importo complessivo di €. 19.669.000,00 assentendone la relativa concessione al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro per l'esecuzione degli stessi ed è stata fissata la durata della concessione in 48 mesi dalla data del medesimo decreto;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il 3/12/2010, per questa Amministrazione, dal Commissario ad acta per le attività ex Agensud, e dal Rappresentante legale dell'Ente;

VISTO il Decreto commissariale n. 178 del 3/8/2011 di nomina del delegato all'Alta Sorveglianza;

VISTO il Decreto commissariale n. 197 del 26/10/2012 con il quale è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento, a seguito dell'affidamento dei lavori principali, per un impegno complessivo di spesa di €. 13.814.750,03, di cui €. 12.654.447,96 quale finanziamento assentito all'Ente per l'esecuzione dell'opera ed €. 773.534,71 per accantonamento;

VISTO il Decreto ministeriale n. 16423 del 13/06/2017 con il quale è stata approvata la Perizia di variante n.1 datata maggio 2016 confermando l'impegno complessivo di spesa di €. 13.814.750,03, di cui €. 12.654.447,96 quale finanziamento assentito all'Ente per l'esecuzione dell'opera oltre accantonamenti;

VISTO il Decreto ministeriale n. 9232369 del 12/10/2020 con il quale è stata approvata la "*Perizia di variante n. 2 in assestamento*" datata 24/06/2020 rideterminando il quadro economico di spesa per un importo di finanziamento di €. 12.654.447,96 oltre accantonamenti e prorogata la durata della concessione al 14/03/2021;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

VISTI i Decreti n. 187 del 16/10/2013, n. 13926 del 7/6/2016, n. 24435 del 7/08/2018, n. 34768 del 21/10/2019, n. 140690 del 25/03/2021 e, da ultimo, il D.M. n. 677713 del 27/12/2021 con il quale la durata della concessione è stata prorogata al 13/09/2022;

VISTA la nota consortile n. 1835 del 13/09/2022 con la quale il Consorzio ha trasmesso il verbale di visita, relazione e certificato di collaudo, con esito positivo, datato 24 giugno 2022 e chiesto una proroga della concessione con scadenza al 12/03/2023 dichiarando che si sta procedendo alla rendicontazione e *“una volta ottenuta la rata di saldo occorrerà procedere alle liquidazioni finali e perfezionare la rendicontazione finale”*;

VISTA la successiva nota integrativa n. 1949 del 26/09/2022 con la quale l'Ente ha aggiunto alle motivazioni della richiesta di proroga anche la tempistica per il completamento dell'iter di approvazione (di competenza) dell'atto di collaudo;

VISTA la relazione dell'Alto Sorvegliante del 28/09/2022 con la quale si esprime parere favorevole alla proroga della concessione limitata a quattro mesi, con scadenza quindi al 13/01/2023;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di proroga è stata inoltrata entro la scadenza della concessione e che permane l'interesse pubblico al completamento delle attività inerenti l'intervento;
- le motivazioni esposte sono congrue e giustificate;

RITENUTO, alla luce del parere favorevole dell'Alto Sorvegliante, di autorizzare la proroga richiesta fissando il nuovo termine di concessione al 13/01/2023 in linea con il parere espresso dall'Alto Sorvegliante;

D E C R E T A

Art.1 – Per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza della concessione è prorogata al 13/01/2023.

Art.2 – Il differimento dei termini di cui all'art.1 è concesso a condizione che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito.

Art.3 - Il presente decreto sarà soggetto a pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale

Simona Angelini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD

MIPAAF - DISR 01 - Prot. Uscita N.0492496 del 04/10/2022