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Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)
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Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 13-4-2026
OGGETTO

Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui

consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del

Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP

B17J21000050006 CIG 96106130BE — approvazione del 5° SAL e

liquidazione certificato di pagamento n. S in favore di MARCO

POLO APPALTI SRL.

L’anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di aprile (13-4-2026),

dalle ore 17:35 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano

e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo 39, si ¢ riunita la

Deputazione Amministrativa convocata in via d’urgenza con la lettera

dell’8-4-2026, prot. n. 968.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI PRESENTI = ASSENTI

DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente) X

SIG. MARIO UBALDO TREZZA(Vice-Presidente)X

GEOM. RAFFAELE IPPOLITO X
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE X
SIG. PAOLO D’ELIA X
ING. EMILIO BRUNETTI X

SIG. PAOLO IMPARATO (delegato regionale) X

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del
Consorzio, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del
Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipano alla seduta il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro e il
Responsabile del Settore Finanziario Dott. Burzo.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per
I’adunanza, prosegue nella riunione deputatizia.
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I Presidente comunica che & stata presentata la proposta deliberativa del
7-4-2026, prot. n. 941, dall’oggetto: “Lavori di ammodernamento e
ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in
pressione - comprensorio irriguo del vallo di diano (codice dania 15-02-
0026-2717)” CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE — proposta di
deliberazione per 1’approvazione del 5° SAL e la liquidazione del 5°
certificato di pagamento ditta MARCO POLO APPALTI SRL.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:
RICHIAMATI i seguenti atti:
ePiano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la
componente M2C4 — investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza
dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”
approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla
Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione
Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa
all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il
finanziamento di infrastrutture irrigue.
eDeliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021
con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano”,
I’Ing. Domenico Macellaro & stato nominato responsabile unico del
procedimento e [’Ing. Mariano Lucio Alliegro & stato nominato
progettista.
eDeliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021
di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano” per
I’importo totale di € 6.349.324,02.
®Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di
finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021
— importo di finanziamento € 6.349.324,02.
e Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di
validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
eDeliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di
approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori
ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — Comprensorio del Vallo di Diano — 1°
Stralcio — CUP B17J21000050006 — per I’importo totale di €
6.349.324,02.
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®Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della
Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.

®Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di
approvazione dell’atto di obbligo previsto dall’art. 3 del decreto di
finanziamento.

® Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della
Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.

®Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target
collegati alla misura e dei punteggi assegnati.

® Le condizionalitd specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e
dell’UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli
connessi alla Misura a cui ¢ associato il progetto in argomento, ogni
altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.

® Deliberazione deputatizia n. 198 del 31-10-2023 con la quale il
Consorzio ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore
dell'Tmpresa MARCO POLO APPALTI S.R.L., che ha conseguito un
punteggio finale complessivo di 95,658/100 ed ha praticato un ribasso di
gara del 13,730% sull’importo dei lavori a base di gara soggetti a
ribasso, incluse le migliorie offerte; ed ha approvato 1’importo
contrattuale dell’appalto pari € 3.238.143,56, oltre oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per € 209.286,71, per una spesa complessiva di €
3.447.430,27, oltre IVA 22%, dando atto che tale spesa & ricompresa nel
quadro economico del progetto esecutivo e che alla copertura finanziaria
della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di
pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4
Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo
per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a
disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del
Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia
e delle Finanze.

VISTA la seguente proposta deliberativa, che si trascrive di seguito e si
allega alla presente deliberazione:

«Prot. n. 941 Sala Consilina, li 7 aprile 2026

Oggetto: “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi
irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo
del wvallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717)” CUP
B17J21000050006 CIG 96106130BE — proposta di deliberazione per
Papprovazione del 5° SAL e la liquidazione del 5° certificato di
pagamento ditta MARCO POLO APPALTI Srl”.

Alla Deputazione Amministrativa

Sede
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il
Premesso che:
- con Delibera di Deputazione Amministrativa n° 198 del 31.10.2023,
sulla base della relazione tecnica istruttoria del RUP del 30.10.2023
prot. n. 3524, ¢ stata disposta I’aggiudicazione definitiva all’ Appaltatore
MARCO POLO APPALTI s.r.l., con sede a Roccadaspide (SA) alla
Contrada Tempalta n. 122/124, c.f./P.IVA 01847450762, rappresentata
dal Sig. Marco Polo Bamonte [omissis] in qualitd di legale
rappresentante, per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per complessivi euro
3.447.430,27 oltre IVA;
- in data 29 gennaio 2024 con deliberazione della Deputazione
Amministrativa & stato approvato lo schema di contratto di appalto,
predisposto dagli uffici consortili ed in data 30 gennaio 2024 ¢ stato
stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio e 1’appaltatore, con cui &
stato affidato I’appalto alla ditta MARCO POLO APPALTI s.r.l., con
sede a Roccadaspide (SA), per euro 3.238.143,56 oltre gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 209.286,71, e quindi per
complessivi euro 3.447.430,27 oltre IVA; il contratto & immediatamente
efficace ed ¢ in corso di registrazione;
- Con verbale del 7 febbraio 2024 ¢ stata effettuata la consegna dei
lavori;
- Con deliberazione n. 31 del 3 febbraio 2026 la deputazione
amministrativa nel prendere atto che:
° il direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante tecnica e
suppletiva n. 1 e la medesima & stata acquisita al protocollo dell’Ente al
n. 3957 del 15/10/2025;
° con deliberazione n. 269 del 15 dicembre 2025 la Deputazione
Amministrativa del Consorzio ha approvato la perizia di variante,
disponendo I’inoltro all’alto sorvegliante ed al Ministero concedente;
° con nota del 22 dicembre 2025, assunta al protocollo dell’Ente in data
23 dicembre 2025 al n. 4073, I’ingegnere incaricato per I’Alta
Sorveglianza ha valutato meritevole di approvazione il progetto di
variante per come proposto con la prescrizione che: le imprese
appaltatrici rinuncino espressamente a produrre eccezioni e riserve per
la maggior durata contrattuale precisando espressamente di rinunciare
a richiedere danni, interessi ed oneri maggiori per la prolungata durata
contrattuale e che detta clausola sia esplicitamente confermata in sede
di stipula degli atti di sottomissione;
° con nota MASAF — DISR I — Prot. Uscita N. 0045054 del 30/01/2026
la Direzione Generale per lo sviluppo rurale del Masaf ha preso atto
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dell’approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1
dell’intervento “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi
irrigui consortili alimentati con reti in pressione — comprensorio irriguo
del Vallo di Diano” CUP B17J21000050006, per un importo
complessivo di € 6.349.324,02, come da quadro economico trasmesso
dal RUP con nota consortile prot. n. 3969 del 15 dicembre 2025; ed ha
preso atto del parere tecnico favorevole perizia di variante tecnica e
suppletiva n. 1 reso dall’Alto Sorvegliante con relazione del 22
dicembre 2025;

ha dichiarato finito I’iter di approvazione della perizia di variante;

- la direzione lavori in data 1 aprile 2026 ha emesso il SAL n. 5 per
lavori a tutto il 26/03/2026 eseguiti per un importo lordo e comprensivo
di oneri di sicurezza di € 3.548.085,78;

- Allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 26 marzo 2026,
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 926 del 2 aprile 2026, sono
allegati i seguenti atti contabili:

o Libretto delle misure n. 1 da pagina 34 a pagina 38;

o Registro di contabilita n. 1 da pagina 21 a pagina 24;

o Sommario del registro di contabilita al SAL n. 5 da pagina 1 a
pagina 9; ,

o Tabella di determinazione dell’avanzamento dei lavori a corpo
al SAL n. 5;

- L’ufficio ragioneria dell’Ente ha acquisito online il DURC che
risulta regolare alla data del 9 febbraio 2026 e fino al 9 giugno 2026,
e che lo stesso & stato acquisito al protocollo dell’Ente al n. 916 del
2/4/2026;

- Il Responsabile Unico del Procedimento visti gli atti fin qui elencati,
in data 1 aprile 2026 ha emesso il certificato di pagamento N. 5 peril
pagamento della quinta rata all’impresa Marcopolo appalti S.r.1., che
al netto del ribasso e comprensiva degli oneri di sicurezza ed al netto
delle ritenute a garanzia di infortuni dell’0,5% e della ritenuta per
recupero anticipazione, ammonta ad € 405.400,00 oltre IVA al 22%;

- Il certificato di pagamento n. 5 dell’1 aprile 2026 & stato assunto al
protocollo dell’Ente in data 2 aprile 2026 al n. 927;

- In data 2 aprile 2026 I’impresa ha emesso la fattura n. 21/PA relativa
al certificato di pagamento n. 5 e tale fattura & stata acquisita al
protocollo dell’ente al n. 940 del 7 aprile 2026 nel formato
elettronico;
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Esaminata:

- La Fattura n. 21/PA del 2 aprile 2026 di € 405.400,00 oltre IVA al
22% per complessivi € 494.588,00, con specifica dell’IBAN per
accredito: IT23T0878476440010000015376;

Verificato che:

La fattura riporta nella descrizione il CUP, il CIG, I’oggetto
completo, la dicitura “Next Generation ....”

L’impresa ¢ in regola con gli adempimenti contributivi, giusto
DURC n. protocollo INPS 49382383 valido fino al 9 giugno 2026;
L’impresa ha rispettato gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari avendo indicato per il pagamento I'IBAN
IT23T0878476440010000015376, relativo a conto corrente per cui
ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;

In data odierna il responsabile dell’ufficio ragioneria dell’Ente ha
confermato che il conto corrente dedicato per la gestione della
concessione ha risorse utili per il saldo del certificato di pagamento
n. 5 dell’1/4/2026;

Tanto premesso, esaminato e verificato
Si propone di:

1) Approvare il SAL n. 5 per lavori a tutto il 26/3/2026 eseguiti per

un importo lordo e comprensivo di oneri di sicurezza di €
- 3.548.085,78;

2) Approvare il certificato di pagamento N. 5 dell’1 aprile 2026 per
il pagamento della quinta rata all’impresa Marcopolo appalti
S.rl., che al netto del ribasso e comprensiva degli oneri di
sicurezza ed al netto delle ritenute a garanzia di infortuni
dell’0,5% e della ritenuta per recupero anticipazione, ammonta ad
€ 405.400,00 oltre IVA al 22%;

3) Liquidare la Fattura n. 21/PA2026 del 2 aprile 2026 di €
405.400,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 494.588,00, con
accredito sull’IBAN: IT23T0878476440010000015376 ditta
MARCOPOLO APPALTI S.r.l,, con sede legale a Roccadaspide
(SA);

4) Disporre che ’ufficio ragioneria prima della firma del Mandato di
pagamento relativo alla fattura n. 21/PA2026 del 2 aprile 2026,
della ditta Marcopolo appalti S.r.l. proceda alla verifica di
regolarita a carico della ditta Marcopolo appalti S.r.l. con accesso
al “Servizio verifica inadempimenti” presso 1’Agenzia delle
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Entrate Riscossioni, conservando nel fascicolo della concessione in
argomento la certificazione circa 1’esito della verifica.
I1 responsabile unico del procedimento
Ing. Domenico Macellaro
[f.to Macellaro]

Parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione

1l Direttore Generale

Ing. Mariano Lucio Alliegro

[f:to Alliegro] ».

PRESO ATTO di tutto quanto rappresentato e proposto nell’anzidetta
proposta deliberativa.

DATO ATTO della sussistenza sulla proposta deliberativa in
argomento del parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 35 dello Statuto
consortile.

DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore
Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di
Contabilita Consortile.

D E LIBER A all’unanimita
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente
deliberazione;
2) di approvare integralmente, nell’insieme delle sue premesse,
considerazioni, presupposti, esami, verifiche, richiami normativi,
tecnici, amministrativi e contabili, proposte e relative motivazioni, che
qui si intendono richiamati e fatti propri dall’organo decidente anche per
relationem, la proposta deliberativa del 7-4-2026, prot. n. 941,
dall’oggetto: “Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi
irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo
del wvallo di diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP
B17J21000050006 CIG 96106130BE — proposta di deliberazione per
Papprovazione del 5° SAL e la liquidazione del 5° certificato di
pagamento ditta MARCO POLO APPALTI SRL;
3) per I’effetto, di:
a) Approvare il SAL n. 5 per lavori a tutto il 26/3/2026 eseguiti per un
importo lordo e comprensivo di oneri di sicurezza di € 3.548.085,78;
b) Approvare il certificato di pagamento N. 5 dell’] aprile 2026 per il
pagamento della quinta rata all’impresa Marcopolo appalti S.r.1., che al
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netto del ribasso e comprensiva degli oneri di sicurezza ed al netto delle
ritenute a garanzia di infortuni dell’0,5% e della ritenuta per recupero
anticipazione, ammonta ad € 405.400,00 oltre IVA al 22%;

c) Liquidare la Fattura n. 21/PA2026 del 2 aprile 2026 di € 405.400,00
oltre IVA al 22% per complessivi € 494.588,00, con accredito
sulPIBAN: IT23T0878476440010000015376 ditta MARCOPOLO
APPALTI S.r.1,, con sede legale a Roccadaspide (SA);

d) Disporre che l'ufficio ragioneria prima della firma del Mandato di
pagamento relativo alla fattura n. 21/PA2026 del 2 aprile 2026, della
ditta Marcopolo appalti S.r.l. proceda alla verifica di regolarita a carico
della ditta Marcopolo appalti S.r.l. con accesso al “Servizio verifica
inadempimenti” presso 1’Agenzia delle Entrate Riscossioni,
conservando nel fascicolo della concessione in argomento la
certificazione circa I’esito della verifica.

4) di dare atto che la somma prevista nel quadro economico
dell’intervento & finanziata dal PNRR di riferimento e che alla copertura
finanziaria dell’intervento si provvede con 1’emissione di ordinativi di
pagamento a valere sulla misura PNRR M2CA investimento 4.3. con i
fondi messi a disposizione del Servizio Centrale PNRR istituito presso il
MEF;

5) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente
deliberazione;

6) di utilizzare, per quanto compatibile con 1’ordinamento del consorzio
di bonifica, lo schema tipo di deliberazione sul formato proposto dal
MASAF per i lavori oggetto di finanziamento con fondi del PNRR;

7) di dare atto che la presente deliberazione & esecutiva;

8) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero
competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti

formali e sostanziali della deliberazione.
Il Presidente del/Consorzio Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)

Dott. Benia no Curcio Avv. Emilio Sarli

p




PARERE
AI SENSI DELL’ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITA CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 13 aprile 2026 avente ad oggetto:

“Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili
alimentati con reti in pressione — comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice
dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 CIG 96106130BE — approvazione
del 5° SAL e liquidazione certificato di pagamento n. 5 in favore di Marco Polo

Appalti srl”,
SI ESPRIME IL SEG%I?VTE PARERE:
SL A /( A

p—

Sede Consorzio, 13 aprile 2026 Il Respé(sabile del re Finanziario

Dott! Antomip Burzo
,LM

w7
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PROT. N.-oF4L DEL A¥ O 2006

La presente deliberazione ¢ stata pubblicata all'albo consortile il giorno AT o2

per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.
Sala Consilina, li 674/0)/’ Us

Il Direttore

copia conforme per uso amministrativo

1i

Il Direttore Amministrativo
Avv.Emilio Sarli



